InfraGO

Stuttgart Ost (TSO), Weiche 707, 730, und Gleis 702 | Weichenerneuerung (WE + RB/LS), Gleiserneuerung (GE)

Hauptarbeiten zur Gleiserneuerung Gleis 702 und Rb/Ls Weiche 730 und Weichenerneuerung Weiche 707:
Sperrung Stuttgart Ost (TSO), Weiche 731, 732 und Weiche 733 von Sig "F733" bis "Pb(GI.731)":
- Sa. 27.02.27, 09:00 Uhr - Mo. 08.03.27, 09:00 Uhr, durchgehend (Sp Ngl: 216h) | Aussch. OL: "keine"

Teilleistungen im Projekt 27 Stuttgart-Ost:
(Ausfuhrung einer konventionellen Weichen-
und Gleiserneuerung mit Rickbau und

Sperrung Stuttgart Ost (TSO), Gleis 702 von "Ra12 W731" bis "Pb(GIl.731)" : Lickenschluss)
- Mo. 08.03.27, 09:00 Uhr - Mo. 15.03.27, 09:00 Uhr, durchgehend (Sp Ngl: 168h) | Aussch. OL: "keine" Stuttgart Ost (TSO), Weiche 707
Sperrung Stuttgart Ost (TSO), Gleis 701 von Sig "F733" bis "Pb(GI.731)" : e o ey, e 7o

- Mo. 08.03.27 - Mo. 15.03.27, jeweils 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr und 18:00 Uhr bis 09:00, durchgehend (Sp Ngl: 154h) | Aussch. OL: "keine"

Vorarbeiten und Montagearbeiten zur Weichenerneuerung:

Stuttgart Ost (TSO), Gleis 701 und Gleis 702 von "Ra12 W731" bis "Pb(GI.731)":

- Mo. 15.02.27, 07:00 Uhr - Fr. 26.02.27, 16:00 Uhr, durchgehend (Sp Ngl: 273h) | Aussch. OL: "keine"
(Hinweis 1:  Montage WeichengroRteile und Anschliisse auf Gleis 702 | Logistik flir Montage aus Gleis 701)
(Hinweis 2:  Bedienung Kai A Uber Gleis 701, taglich Mo.-Fr., 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr und 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr)

Infrastrukturanschluss (IAV) Stuttgart Hafen GmbH:

Nacharbeiten und Restarbeiten zur Oberbaumalnahme: - Andienung "Kai A" im Zeitraum Sa. 27.02.27, 09:00 Uhr
Stuttgart Ost (TSO), Gleis 701 und Gleis 702 von "Ra12 W731" bis "Pb(GI.731)": bis Mo. 08.03.2027, 09:00 Uhr (216h) nicht mdglich
- Mo. 15.03.27, 07:00 Uhr - Fr. 19.03.27, 16:00 Uhr, durchgehend (Sp Ngl: 105h) | Aussch. OL: "keine"

. 8 - Andienung "Kai A" ber Gleis 701 in Abstimmung
(Hinweis: Bedienung "Kai A" Giber Gleis 701, taglich Mo.-Fr., 09:00 Uhr - 10:00 Uhr und 17:00 Uhr - 18:00 Uhr) mit Baustelle tagl. im Zeitraum Mo. 08.03.27 bis Mo. 15.03.27,

tagl. 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr und 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr
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Bereitstellungsflache
Rhenus Port Logistics
Rhein Neckar GmbH

——— Umbaubereich (KKM2027 | Anmeldung-258276)

Sperrbereich Logistikgleise: Stuttgart Hafen (TSH), Gleis 101, 103, 731 und Gleis 761 (Mo. 15.02.27 - Fr. 19.03.27) Stand: 01.06.2026 | (Version 01)
- Baulogistikgleise Ubergabegleise: Stuttgart Hafen (TSH), Gleis 806 und Gleis 807 (Mo. 15.02.27 - Fr. 19.03.27) Spettmannkahl’
[ Betrieb Bereitstellungsflache: Stuttgart Hafen (TSH), Flache am Gleis 202 (Kai A) (Mo. 15.02.27 - Fr. 19.03.27) INGENIEURBURO
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	Teilleistungen im Projekt 27_Stuttgart-Ost:
	(Ausführung einer konventionellen Weichen- und Gleiserneuerung mit Rückbau und Lückenschluss)
Stuttgart Ost (TSO), Weiche 707 
Stuttgart Ost (TSO), Weiche 730
Stuttgart Ost (TSO), Gleis 702
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Stuttgart Ost (TSO), Weiche 707, 730, und Gleis 702 | Weichenerneuerung (WE + RB/LS), Gleiserneuerung (GE)
Hauptarbeiten zur Gleiserneuerung Gleis 702 und Rb/Ls Weiche 730 und Weichenerneuerung Weiche 707:
Sperrung Stuttgart Ost (TSO), Weiche 731, 732 und Weiche 733 von Sig "F733" bis "Pb(Gl.731)":
-	Sa. 27.02.27, 09:00 Uhr - Mo. 08.03.27, 09:00 Uhr, durchgehend (Sp Ngl: 216h) | Aussch. OL: "keine"
Sperrung Stuttgart Ost (TSO), Gleis 702 von "Ra12 W731" bis "Pb(Gl.731)" :
-	Mo. 08.03.27, 09:00 Uhr - Mo. 15.03.27, 09:00 Uhr, durchgehend (Sp Ngl: 168h) | Aussch. OL: "keine"
Sperrung Stuttgart Ost (TSO), Gleis 701 von Sig "F733" bis "Pb(Gl.731)" :
-	Mo. 08.03.27 - Mo. 15.03.27, jeweils 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr und 18:00 Uhr bis 09:00, durchgehend (Sp Ngl: 154h) | Aussch. OL: "keine"
Vorarbeiten und Montagearbeiten zur Weichenerneuerung:
Stuttgart Ost (TSO), Gleis 701 und Gleis 702 von "Ra12 W731" bis "Pb(Gl.731)":
-	Mo. 15.02.27, 07:00 Uhr - Fr. 26.02.27, 16:00 Uhr, durchgehend (Sp Ngl: 273h) | Aussch. OL: "keine"
	(Hinweis 1:		Montage Weichengroßteile und Anschlüsse auf Gleis 702 | Logistik für Montage aus Gleis 701)
	(Hinweis 2:		Bedienung Kai A über Gleis 701, täglich Mo.-Fr., 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr und 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr)
Nacharbeiten und Restarbeiten zur Oberbaumaßnahme:
Stuttgart Ost (TSO), Gleis 701 und Gleis 702 von "Ra12 W731" bis "Pb(Gl.731)":
-	Mo. 15.03.27, 07:00 Uhr - Fr. 19.03.27, 16:00 Uhr, durchgehend (Sp Ngl: 105h) | Aussch. OL: "keine"
	(Hinweis: Bedienung "Kai A" über Gleis 701, täglich Mo.-Fr., 09:00 Uhr - 10:00 Uhr und 17:00 Uhr - 18:00 Uhr)

T.Naruhn
Rechteck

T.Naruhn
Schreibmaschinentext
Baulogistikgleise

T.Naruhn
Schreibmaschinentext
Betrieb

T.Naruhn
Rechteck

T.Naruhn
Rechteck

T.Naruhn
Schreibmaschinentext
Sperrbereich

T.Naruhn
Rechteck

T.Naruhn
Schreibmaschinentext
Umbaubereich

T.Naruhn
Linie

T.Naruhn
Rechteck

T.Naruhn
Rechteck

T.Naruhn
Rechteck

T.Naruhn
Schreibmaschinentext
Logistikgleise:		Stuttgart Hafen (TSH), Gleis 101, 103, 731 und Gleis 761	(Mo. 15.02.27 - Fr. 19.03.27)
Übergabegleise:		Stuttgart Hafen (TSH), Gleis 806 und Gleis 807		(Mo. 15.02.27 - Fr. 19.03.27)
Bereitstellungsfläche:	Stuttgart Hafen (TSH), Fläche am Gleis 202 (Kai A)		(Mo. 15.02.27 - Fr. 19.03.27)
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Bereitstellungsfläche
Rhenus Port Logistics
Rhein Neckar GmbH
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Infrastrukturanschluss (IAV) Stuttgart Hafen GmbH:
-	Andienung "Kai A" im Zeitraum Sa. 27.02.27, 09:00 Uhr
	bis Mo. 08.03.2027, 09:00 Uhr (216h) nicht möglich
-	Andienung "Kai A" über Gleis 701 in Abstimmung 
	mit Baustelle tägl. im Zeitraum Mo. 08.03.27 bis Mo. 15.03.27,
	tägl. 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr und 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr
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