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ja

vzul

6812

baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme

Sonstige

Finanzmittel sind abgesichert?

Investive Maßnahme

KKM

ID BBA 

Torsten Reiß

257938

-

SOLL-Anmeldedatum:

km 10,9 - 12,7 mit BÜ km 10,9 und 11,4

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Anmeldung zu:

Anhänge der Anmeldung

Finanzierungsart:

T.016089073

Betrieb und Bau koordinieren

Großkorbetha (LGC) - Webau (LWBU)

---

Anforderung BBZR:

Begründung  Variantenvielfalt

-

Aussagen zur finanziellen Absicherung:

05.07.2027 05:00:00

07.08.2026

Name, OE

ja

Rufnummer: 

nicht erf.

Spezifischer Vertreter 

➡

Leipzig

Richtlinie

, 

Abhängigkeit BBA

torsten.reiss@deutschebahn.com

, 

Aussagen zum Planungsstand:

Kostenübernahme-erklärung 

vorhanden?

Bahnbetrieb

Regionale Baubetriebsplanung:

BBP-Strecke(n):

Mail: 

rKBB RB Südost

SAP-Auftrag vorhanden?

Angaben durch die Baubetriebsplanung:

Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung

verspätete Anmeldung?

Planfeststellungsbeschluss liegt vor?

Hr. Nennstiel, I.IA-SO-P 323

 

Fachplanung Betriebliche 

Bautechnologie durchgeführt:

(ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, 

zur betrieblichen Zumutbarkeit)

RB, OE 

Zielfahrplanjahr 

Details zur Maßnahme(n):

AG Betrieb

Straße / Nr.: 

Südost

06.10.2026

Zusätzliche Bemerkungen:

➡ 

ja

Nachtarbeit möglich? 

für Maßnahme(n):

geplanter Baubeginn:

Art der Arbeit=Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung, m: 1800

Mitwirkung 

Baubetriebskoordinator:

Andre Janßen, andre.janssen@deutschebahn.com

29.04.2027 07:00:00

vLa

Projektnummer/IH-Nummer/

Meldenummer:

➡-

AAR-Nr.
A

Entwurfsplanung ist genehmigt?

geplantes Bauende:

Projektleiter:

➡-

Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit

PLZ / Ort: 

➡

Name, OE

Firma, OE: 
Anmeldedatum:

Name, OE

Leistungs-

menge der Hauptarbeit:

Technisches Paket 

Bezeichnung der 

Infrastrukturmaßnahme: 

AG LST

Technischer Platz 

ergänzende

Angaben

Elke Stöckert, Thomas Bunke ---

0160 / 906 20 238

letzte grav. Änderung BBA

2027 GE Strecke 6812 Großkorbetha - Wählitz

1 Lageskizze GE Großkorbetha_Wählitz.pdf

➡

19.05.2026 00:00:00

Technischer Anmelder:

Formel hinterlegt

406.1103V03

letzte Änderung BBA

Oberbau

2027

07.08.2026

AG E/M

ab

nicht erf.

PIM-Nummer 
Auttraggeber

Name: 

sonstige Erläuterungen:

Streckenabschnitt(e):

-

Geschäftsfeld DB AG / externer Bauherr:

Ansprech-

partner, OE
23.09.2026Angaben zur Leistungs-

abrechnung:

Pflichtfeld

Maßnahmenart:

Cluster:

Baubetriebsplanung, Betra und La

DB InfraGO AG,V.IW-SO-P 32

Plangenehmigung ist erforderlich?

Betriebliche Folgen bei Nichtausführung der Maßnahme:

Gewerk:

AG KIB

AG Fahrbahn

Seite 1

VzG-Strecke(n):

➡

Übernommen aus Vorproz.phasen

 Auszug BBPneo 11.08.2026/Torsten Reiß


