
Baustellennr.: 27_Achern

Strecke: 4000

Baustelle: Achern W.543 (IAV-Weiche) --> G.016268623

Beschreibung: Weichenerneuerung der Weiche 543 im Bf Achern

Stand: 30.09.2026

Bearbeiter:  DB E&C
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 erstellt mit SOG 7.3.2-18308

Baustellennr.: 27_Achern

Strecke: 4000

Baustelle: Achern W.543 (IAV-Weiche) --> G.016268623

BS: Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 24.05.2027 bis zum 03.06.2027

durch

Rahmenplan erstellt:

Bearbeitungsvermerk
des Unternehmers

Maßstab

Geprüft

Gezeichnet

Bearbeitet

Aufgestellt von:

Zugestimmt:

Name Anzahl Legende:

LST-Arbeiten

Vorarbeiten | Aufbau FA


