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temp. Baugrubenverbau

VorabmalRnahmen:

- Verlegung aller betroffenen Ver- und
Entsorgungsleitungen

- Durchfihrung Kampfmittelsondierung

Bauphase 1: (Seitliche Herstellung)

- Baustelleneinrichtung

- Baugrubenverbau im Siiden einbringen und Baugrube
herstellen

Bauablauf:
Legende:
Bauphase 2: (Totalsperrung) Bauphase 3: (Abschlussarbeiten)
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Ausheben und Abtransport des Bestandsiiberbau - Rekultivierungsarbeiten Rackbau

Baugrubenverbau langs der Stral3e einbringen - Baustellenrdumung

VorabmalRnahme
Abbruch Widerlager mit gleichzeitigem Rickbau des Damms Glasfaser Datenkabel F7093
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Verbau hinter bestehendem Widerlager einbringen
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