
Aeschacher Ufer gesperrt, 
Zufahrt bis Baustelle frei.

Aeschacher Ufer gesperrt, 
Zufahrt zum Bahndamm über 
die Insel

Legende
Umleitung Radfahrer beide Richtungen
Umleitung Radfahrer Fahrtrichtung von Westen nach Osten
Umleitung Radfahrer Fahrtrichtung von Osten nach Westen
Umleitung Fußgänger
Baustellenzu- und abfahrt Gleisdreieck
Baustellenzu- und abfahrt Lotzbeckstraße
Im Bauzustand
fertiggestellt
In Betrieb
BE-Flächen Holdereggenstraße
BE-Flächen Lotzbeckstraße
BÜ außer Betrieb, Durchfahrt nicht möglich

Bauphase 2          01.08.28 - 8.11.29

-Baufeldfreimachung / Umverlegung Kabel und Leitungen / Prov. 
  Abwasserhaltung / Herstellung SW-Kanal entlang Strecke 5421

- (Teil-) Rückbau BÜ Holdereggenstraße, Hauptandienung 
  über Holdereggenstraße

- KIB, Andienung nur über Holdereggenstraße möglich

- Tiefgründung SÜ / FÜ
- Herstellung Fundamente Ost
- Stützen / Zwischenpodeste / Auflagerbänke FÜ
- WL Ost und Anschlussbauwerke herstellen
- Parallel Umverlegungen Kabel, Leitungen, RW- und SW-Kanal,
  Bereich Holdereggenstraße
- Einbau HF Ost
- Einhub Überbau Längsträger
- Montage der Querträger mittels Schraubverbindung
- Einhub und Montage des Fahrbahnblechs
- Bewehrung / Betonage Überbau
- Bewehrung / Betonage Kappen
- Ausbau Holdereggenstraße, Restarbeiten
- Einheben Überbauten FÜ - werkseitig hergestellt, Anlieferung
  über Holdereggenstraße
- Restarbeiten FÜ

- Rückbau BÜ Holdereggenstraße - Restarbeiten

- ANLotzbeckweg
  
 -BÜ Lotzbeckweg
  Herstellung Bohrpfahlwände West, Betonage GWW 
  Hauptandienung über Baustraße "Am Alpengarten"
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5420 Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze

Konstruktionsgruppe Bauen AG
Ingenieurbüro für Bauwesen
Bahnhofplatz 1 
87435 Kempten

Eggeling
Lidolt03.02.2026

03.02.2026

Kempten, 11.02.2026
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Anlage 7.5.3
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M 1:2000

400m200m

Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau
Maßnahme G: Beseitigung des Bahnübergangs Hasenweidweg Ost
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