Baustellennr.:

Strecke:

Baustelle:

T.016077039

6307 Weimar - Gera Hbf

Bf Jena-Géschwitz WE W45, W46, W49, W51, W54

Stand: 08.05.2025 m

Bearbeiter: HEA
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erstellt mit BOG y.2.1-1798(

Name

Anzahl

Legende:

Stopfen, | Stabi, Weiche
Spannungsausgleich, schweillen

Si schi Si schleifen
Il Il Stopfen, Il Stabi, Weiche
v v Einbau Weiche mit Anschlussgleis

A A Rb Weiche mit Anschlussgleis
Planum herstellen

o o Einbau Grundschotter
VPL Verlegeplanum herstellen
Schiene trennen

Ladearbeiten————————————  Ladearbeiten

o o Verfiillschotter einbringen
Fachdienste AG
FA aufbauen Feste Absperrung aufbauen

-~ -~ Stopfen, Hebe-u.Verdichtstopfgang, Weiche

Baustellennr.: T.016077039
Strecke: 6307 Weimar - Gera Hbf

Baustelle: Bf Jena-Goschwitz WE W45, W46, W49, W51, W54

BS: Bauiberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:
Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:
Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausfiihrung vom 07.06.2027 bis zum 22.06.2027
durch

Rahmenplan erstellt:

Aufgestellt von:

Bearbeitungsvermerk
des Unternehmers

Bearbeitet

Zugestimmt:

Gezeichnet

Gepriift

Mafstab

INGENIEUR

Gestalten, was uns morgen bewegt.




