
Baustellennr.: T.016077039

Strecke: 6307 Weimar - Gera Hbf

Baustelle: Bf Jena-Göschwitz WE W45, W46, W49, W51, W54

Stand: 08.05.2025

Bearbeiter:  HEA

D
atum

S
perrung (U

m
baugleis)

S
perrung (Logistikgleis)

U
hrzeit

1 : 2480 1 : 1300 1 : 1640

A
z-Lok 

G
leisjochkran

W
eichenstopfm

aschine
Zw

eiw
egebagger 

Gleis 12 Gleis 14

Gleis 15

Gleis 18

Gleis 19

Gleis 20

Gleis 21
Gleis 22

W54

W
A W

54 km
 27,0 + 38

W51

W
A W

51 km
 26,9 + 98

W49 

W
A W

49  km
 26,9 + 54

W46

W
A W

46 km
 26,9 + 6

W45

W
A W

45 km
 26,8 + 79

W47

B
austellenanfang km

 26,8 + 62

B
austellenende km

 27,1 + 9

6:00

23:30

6:00

23:30

 M
o. 07.06.2027 

 D
i. 08.06.2027 

 M
i. 09.06.2027 

 D
o. 10.06.2027 

 Fr. 11.06.2027 
 S

a. 12.06.2027 
 S

o. 13.06.2027 
 M

o. 14.06.2027 
 D

i. 15.06.2027 
 M

i. 16.06.2027 
 D

o. 17.06.2027 
 Fr. 18.06.2027 

 S
a. 19.06.2027 

 S
o. 20.06.2027 

 M
o. 21.06.2027 

 D
i. 22.06.2027 

 M
i. 23.06.2027 

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 2

 4

 6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

21

212
1
2

1

1

1

21

1
2

1

1

1

21

1
2

1

1

1

21

2
1

1
2

1

1

1

Lieferung aller Oberbaumaterialien 
+ Bahnwagen zur Entsorgung

Weichenmontage im Loch

Weichenmontage im Loch

Bahnwagen zur Entsorgung

Bahnwagen zur Entsorgung

Ausfahrt Bahnwagen 

Ausfahrt Bahnwagen 

Weichenmontage im Loch

Bahnwagen zur Entsorgung

Ausfahrt Bahnwagen Entsorgung
+ Lieferung aller Oberbaumaterialien 

Ausfahrt Bahnwagen Entsorgung
Lieferung aller Oberbaumaterialien 

Ausfahrt Bahnwagen Entsorgung
Lieferung aller Oberbaumaterialien 

Ausfahrt Bahnwagen 

Ausfahrt Bahnwagen 

Weichenmontage im Loch

Weichenmontage im Loch

Feste Absperrung aufbauen 

Fachdienste AG 

Fachdienste AG 

Feste Absperrung aufbauen 

62 m

km
 26,8 + 62

km
 26,9 + 24

50 m

km
 26,9 + 6

km
 26,9 + 56

50 m

km
 26,9 + 54

km
 27,0 + 4

92 m

km
 26,9 + 98

km
 27,0 + 90

228 m

km
 26,8 + 62

km
 27,0 + 90

228 m

km
 26,8 + 62

km
 27,0 + 90

 erstellt mit SOG 7.2.1-17980

Baustellennr.: T.016077039

Strecke: 6307 Weimar - Gera Hbf

Baustelle: Bf Jena-Göschwitz WE W45, W46, W49, W51, W54

BS: Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 07.06.2027 bis zum 22.06.2027

durch

Rahmenplan erstellt:

Bearbeitungsvermerk
des Unternehmers

Maßstab

Geprüft

Gezeichnet

Bearbeitet

Aufgestellt von:

Zugestimmt:

Name Anzahl Legende:

Stopfen, I Stabi, Weiche

Spannungsausgleich, schweißen

Stopfen, Hebe-u.Verdichtstopfgang, Weiche

Si schleifenSi schl

Stopfen, II Stabi, Weiche

Einbau Weiche mit Anschlussgleis

Rb Weiche mit Anschlussgleis

Planum herstellen

Einbau Grundschotter

Verlegeplanum herstellenVPL

Schiene trennen

LadearbeitenLadearbeiten

Verfüllschotter einbringen

Fachdienste AG

Feste Absperrung aufbauenFA aufbauen


