BIETERKOMMUNIKATION

Angebotsphase (Korrektur)

Verfahren: 26FEI88236 - tGUw Lichterfelde West - Kabeltiefbau

20.10.2026

LISTE DER OFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr. Frage
1 An alle Bieter:
2 Trifft unsere Auffassung zu, dass die im LV dieser

Ausschreibung beschriebenen Leistungen vollstandig
im Zeitraum 24.09.2027 - 04.11.2027 (Vorgang 58)
des Rahmenterminplans auszufiihren sind? Falls das
nicht zutrifft, bitten wir um konkrete Benennung der
Zeitfenster fur die Ausfihrung, da der beigefligte
Rahmenterminplan nach unserer Auffassung eine
Vielzahl an Leistungen beinhaltet, die nicht Teil dieser
Ausschreibung sind

3 Sehr geehrte Damen und Herren,

Antwort Gesendet
Sehr geehrte Damen und Herren, 15.10.2026 12:32:40

die Anlage 0.4-Inhaltsverzeichnis
Vergabeunterlagen war fehlerhaft.

Anbei die Korrigierte zur Beachtung.

Mit freundlichen GruRen
Anlagen:

* 26FEI88236_0.4-Inhaltsver zeichnis Vergabeunterlagen_korr.pd f

Sehr geehrte Damen und Herren, 20.10.2026 11:03:45

der Rahmenterminplan entspricht in einigen
Punkten nicht mehr dem aktuellen Planungsstand.
Die Ausfuhrung der hier ausgeschriebenen
Kabeltiefbauleistungen ist, mit Stand 20.10.2026, in
folgenden konkreten Zeitraumen vorgesehen:

Ab Zuschlag - Arbeitsvorbereitungen Planung
(z. B. Einholung von Genehmigungen, Erstellung AP
Baubehelfe, Zuarbeit SiGe-Plan, Erstellung
koordinierter Kabel- und Leitungsbestandsplane in
Abstimmung mit AG)

01.06. - 06.07.2027 - Arbeitsvorbereitungen vor Ort
(z. B. Vermessung (Absteckung, Grenzsteine
sichern), Bestandsaufnahmen, Beweissicherung)
01.07. - 06.07.2027 - Baustelle einrichten

06.07. - 16.07.2027 - Herstellung Trassen fir den
Hausanschluss

23.07. - 02.09.2027 - Herstellung Trassen fir
Umverlegung 30 kV inkl. Herstellung KS 7 und
Schwelasttrog

08.11. - 31.12.2027 - Herstellung Trassen fur
Containerverkabelung

Ab 01.01.2028 - Endabnahme, ggf. Restleistungen,
Dokumentation (Bauwerksbuch,
Fotodokumentation), BE raumen.

Mit freundlichen GriiRen

Sehr geehrte Damen und Herren, 20.10.2026 13:14:07
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aufgrund der bevorstehenden Ferienzeit und der
Komplexitat der Unterlagen bitten wir um
Fristverlangerung der Angebotsabgabe auf den
27.11.2026.

Wir danken fir lhr Verstandnis und verbleiben

mit freundlichen Grii3en

die Submission wurde auf den 23.11. um 11:30 Uhr
verschoben. Bitte beachten Sie, dass sich hierdurch
auch die Bindefrist geandert hat.

Bitte verwenden Sie ausschlieBlich die
Angebotserklarung Version 2 aus den korrigierten
Vergabeunterlagen. Die bisherige
Angebotserklarung ist nicht mehr glltig.

Auch das Anschreiben an die Bewerber wurde
angepasst. Bitte beachten Sie hierzu ebenfalls die
Version 2 in den Vergabeunterlagen.

Mit freundlichen Griizen

Bieterkommunikation - 2/2



