
BIETERKOMMUNIKATION
Angebotsphase (Korrektur) 

20.10.2026 

Verfahren: 26FEI88236 - tGUw Lichterfelde West - Kabeltiefbau

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr. Frage Antwort Gesendet

1 An alle Bieter: Sehr geehrte Damen und Herren,

die Anlage 0.4-Inhaltsverzeichnis
Vergabeunterlagen war fehlerhaft.

Anbei die Korrigierte zur Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen

15.10.2026 12:32:40

Anlagen:

26FEI88236_0.4-Inhaltsver zeichnis Vergabeunterlagen_korr.pd f• 

2 Trifft unsere Auffassung zu, dass die im LV dieser
Ausschreibung beschriebenen Leistungen vollständig
im Zeitraum 24.09.2027 - 04.11.2027 (Vorgang 58)
des Rahmenterminplans auszuführen sind? Falls das
nicht zutrifft, bitten wir um konkrete Benennung der
Zeitfenster für die Ausführung, da der beigefügte
Rahmenterminplan nach unserer Auffassung eine
Vielzahl an Leistungen beinhaltet, die nicht Teil dieser
Ausschreibung sind

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Rahmenterminplan entspricht in einigen
Punkten nicht mehr dem aktuellen Planungsstand.
Die Ausführung der hier ausgeschriebenen
Kabeltiefbauleistungen ist, mit Stand 20.10.2026, in
folgenden konkreten Zeiträumen vorgesehen:

Ab Zuschlag            - Arbeitsvorbereitungen Planung
(z. B. Einholung von Genehmigungen, Erstellung AP
Baubehelfe, Zuarbeit SiGe-Plan, Erstellung
koordinierter Kabel- und Leitungsbestandspläne in
Abstimmung mit AG)
01.06. - 06.07.2027 - Arbeitsvorbereitungen vor Ort
(z. B. Vermessung (Absteckung, Grenzsteine
sichern), Bestandsaufnahmen, Beweissicherung) 
01.07. - 06.07.2027 - Baustelle einrichten
06.07. - 16.07.2027 - Herstellung Trassen für den
Hausanschluss
23.07. - 02.09.2027 - Herstellung Trassen für
Umverlegung 30 kV inkl. Herstellung KS 7 und
Schwelasttrog
08.11. - 31.12.2027 - Herstellung Trassen für
Containerverkabelung

Ab 01.01.2028 - Endabnahme, ggf. Restleistungen,
Dokumentation (Bauwerksbuch,
Fotodokumentation), BE räumen.

Mit freundlichen Grüßen

20.10.2026 11:03:45

3 Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte Damen und Herren, 20.10.2026 13:14:07
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aufgrund der bevorstehenden Ferienzeit und der
Komplexität der Unterlagen bitten wir um
Fristverlängerung der Angebotsabgabe auf den
27.11.2026.

Wir danken für Ihr Verständnis und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

die Submission wurde auf den 23.11. um 11:30 Uhr
verschoben. Bitte beachten Sie, dass sich hierdurch
auch die Bindefrist geändert hat.

Bitte verwenden Sie ausschließlich die
Angebotserklärung Version 2 aus den korrigierten
Vergabeunterlagen. Die bisherige
Angebotserklärung ist nicht mehr gültig.
Auch das Anschreiben an die Bewerber wurde
angepasst. Bitte beachten Sie hierzu ebenfalls die
Version 2 in den Vergabeunterlagen.

Mit freundlichen Grüßen
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