
BÜ km 4,354 "Limburger Weg" (K470)
Strecke 3730 Limburg (Lahn) – Altenkirchen (Westerw.)

Ausführungsplanung Verkehrsanlagen, BÜ 4,3

Dauer [T]* Art der Arbeiten Anmerkung
Baustelleneinrichtung
- Baustelle einrichten
- Baufeld freiräumen
- Umleitung einrichten (Fußgänger)
- Vollsperrung in Anlehnung Regelplan B I/15, RSA 21 einrichtenStraßen- und Gehwegbau
- vorhandenen Straßen- und Gehwegoberbau aufnehmen
- vorhandenen Toranlage aufnehmen und auf der Baustelle lagern
- Erdarbeiten
- Straßen- und Gehwegoberbau einschließlich Einfassungen, Rinnenpflaster und Bodenindikatoren herstellen
- gelagerte Toranlage aufstellen
- Zaunanlage herstellen
- Beschilderungs- und Markierung herstellen
Baustelleneinrichtung
- Baustelle einrichten
- Baufeld freiräumen
- Umleitung einrichten (Fußgänger)
- Vollsperrung in Anlehnung Regelplan B I/4 und B I/19, RSA 21 einrichten
Straßen- und Gehwegbau
- vorhandenen gebundenen Gehwegoberbau aufnehmen
- Unterlage profilieren
- Baustoff für Profilausgleich einbauen
- Gehwegoberbau einschließlich Einfassungen und Rinnenplatten herstellen
- Straßenabläufe an neue planmäßige Höhe anpassen

Baustelleneinrichtung
- Baustelle einrichten
- Baufeld freiräumen
- Vollsperrung in Anlehnung Regelplan B I/15, RSA 21 einrichten
Straßen- und Gehwegbau
- Straßenanschluss trennen
- vorhandenen gebundenen Straßenoberbau aufnehmen
- Erdarbeiten
- Schachtabdeckungen und Kappen an neue planmäßige Höhe anpassen
- Straßenablauf einschließlich Anschluss an vorhandenen Regenwasserkanal herstellen
- Unterlage profilieren
- Baustoff für Profilausgleich einbauen
- Straßenoberbau einschließlich Einfassungen und Rinnenplatten herstellen
- Straßenanschlüsse  wieder herstellen
- Beschilderungs- und Markierung herstellen

46

* Innerhalb der Tageszeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr
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Stand  15.07.2026


