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J(XEI) GZ  3B268  Invest G.016180403 DB InfraGO AG sonstige

5310.1 FNG 7-020-E006  13.08.2027 22:00 - 10.10.2027 06:00 Donauwörth - Mündling

5310.0 FNG 7-020-E006  -001 13.08.2027 22:00 - 14.08.2027 05:59
Fr - Sa, dg. 8h Donauwörth - Mündling Tsp/---, Fzv: 0,0 min

5310.0 G 7-020-E006  -010 14.08.2027 06:00 - 13.09.2027 22:00
Mo - So, dg. 736h Donauwörth - Mündling LüÄnd/---, Fzv: 0,0 min

5310.0 FNG 7-020-E006  -003 14.08.2027 06:00 - 13.09.2027 22:00
Mo - So, dg. 736h Donauwörth - Mündling Vred/LapE, Fzv: 1,0 min

5310.0 FNG 7-020-E006  -006 14.08.2027 06:00 - 13.09.2027 22:00
Mo - So, dg. 736h Mündling Vred/LapE, Fzv: 1,0 min

5310.1 FNG 7-020-E006  -011 14.08.2027 22:00 - 16.08.2027 06:00
Sa - Mo, je 2 * 8h

Donauwörth - Mündling BGgl/GWB, Fzv: 3,0 min

5310.1 FNG 7-020-E006  -002 16.08.2027 22:00 - 13.09.2027 22:00
Mo - So, dg. 672h Donauwörth - Mündling BGgl/GWB, Fzv: 3,0 min

5310.0 FNG 7-020-E006  -009 13.09.2027 22:00 - 14.09.2027 05:59
Mo - Di, dg. 8h Donauwörth - Mündling Tsp/---, Fzv: 0,0 min

5310.1 FNG 7-020-E006  -008 19.09.2027 22:00 - 10.10.2027 06:00
Mo - So, dg. 488h Otting-Weilheim - Treuchtlingen BGgl/GWB, Fzv: 3,0 min

5310.0 FNG 7-020-E006  -007 19.09.2027 22:00 - 10.10.2027 06:00
Mo - So, dg. 488h Otting-Weilheim Vred/LapE, Fzv: 2,0 min

-001: Gesp.: von MDT, ESig F284/FF283 bis MMDL, ESig AA382 / ASig N310 // Aufbau FA_Erneuerung Stützwand km 7,75 - km 7,79;
-010: LÜ_Ausschluss für FA_km 7,6 - km 7,85 + km 10,44 - km 10,45;
-003: La 90_Erneuerung Stützwand km 7,75 - km 7,79;
-006: La 90_Erneuerung Stützwand km 10,44 - km 10,45;
-011: Gesp.: von MDT, Esig FF283 bis MMDL, ASig N310 // Aussch. OL freie Strecke MDT - MMDL im Richtungsgleis + MMDL SG 1 // Befahren des G
egengleises von MDT bis MMDL mit Zs6 // Fahrten mit E-Traktion im Gegengleis bis MOTW // Erneuerung Stützwand km 7,75 - km 7,79 + Erneuerung
Stützwand km 10,44 - km 10,45;
-002: Gesp.: von MDT, ESig FF283 bis MMDL, ESig FF 383 // Aussch. OL freie Strecke MDT - MMDL im Richtungsgleis + MMDL, SG 1 // Erneuerung
Stützwand km 7,75 - km 7,79 + Erneuerung Stützwand km 10,44 - km 10,45 Abbruch und Entsorgung alte Stützmauer Neubau neue Stützmauer (vsl.
Spundwand mit Kopfbalken);
-009: Gesp.: von MMDL, ESigA381/AA382 bis MDT, ESig F284/FF283 // Aussch. OL Freie Strecke MMDL-MDT + MDT-MMDL // Abbau FA;
-008: Gesp.: von MOTW, ESig FF740 bis MTL, ESig B150 // Aussch. OL Freie Strecke MOTW-MTL // Ausfahrt in MOTW Ri. MTL aus Gl. 702 // Erneue
rung Stützwand km 23,44 - km 23,45;
-007: La 90_Erneuerung Stützwand km 23,44 - km 23,45;

Auszug aus dem Baubetriebsplan 13.08.2027 - 10.10.2027; 1 Strecken  
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