Liste der BaumaBnahmen mit Anforderung einer baubetrieblichen Zugregelung, Baubetriebsplan 31.05.2027 - 25.07.2027
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Zeitraum BBR

Mo, 31.05.2027, 06:00 Uhr - Fr,
11.06.2027, 06:00 Uhr, 264h

So, 25.07.2027, 06:00 Uhr - 14:30

Uhr, 9h

Baubetr,
Regelung
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F2v(KBB): 0,0
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F2v(KBB): 0,0

bVE

VE: Strsp, VzG 5121
NHZW, Hauptsignal
6602 - NNU,
Hauptsignal 1A;
Aussch. OL 101 +

107 + Ug BI RTL
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Bemerkungen regionale KBB Mai

BBR-Bem.
Gesp: von NNU ESig 1A bis NHZW Sig
6602 // OL NRTL SG 101 + 107 + Ug aus //
GE

BBR-Bem.
Gesp: von NNU ESig 1A bis NHZW Sig
6602 // GE
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