
Baustellennr.:

Strecke: 5121 Coburg - Lauscha 

Baustelle: Bf Rödental, Gl. 2

Beschreibung: GE Gl. 2 

Stand: 25.06.2026

Bearbeiter:  Dalitz 
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BÜ: Platten, Asphalt, Gleis, 
Schotter, Boden ausbauen 

BÜ: PSS, Schotter, Schwellen, Platten einbauen 

BÜ-Arbeiten 
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Schotter längs fördern 

Boden längs fördern 

KG längs fördern 

Ausbau Gl. 4 im Nachgang 

Asphalt einbauen 

Schotter längs fördern 
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 erstellt mit SOG 7.3.0-18176

Baustellennr.:

Strecke: 5121 Coburg - Lauscha 

Baustelle: Bf Rödental, Gl. 2

BS: Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 31.05.2027 bis zum 11.06.2027

durch

Rahmenplan erstellt:

Bearbeitungsvermerk
des Unternehmers

Maßstab

Geprüft

Gezeichnet

Bearbeitet

Aufgestellt von:

Zugestimmt:

Name Anzahl Legende:

Bettung seilich verladen

Schienen um- / aufsetzen

Bettung abladen Nachbargleis

Schotterplanum

Schwelleneinbau

PSS einbauenPSS PSS

Boden ausbauenBoden ausbauen 

LST-Arbeiten

Si mit Slz abladen, 2xSi 180m

K10, ausbauen,K-BefK10

RandwegR R

Si trennen,v Hd_=12 m Si 2xSi

Schienen aufladen

Schwellenausbau, seitl. Verladen

Verfüllen, Schotterzug Talb Wg

Stopfen,GSM 09, II.Stabi, B-Sw

Stopfen,GSM 09, I Stabi,  B-Sw

Os,Th,2Tr,bis10K,Neumat,=_180m


