Paket: 302205

GE Gleis 18 Bf. Bochum Langendreer

AKA L90 (nur Strecken Ma - Stg und Han - W) ist nicht vorhanden bzw. nicht einsatzbereit

T.016087621 Gleis 18 Bf. Bochum
Langendreer

Auf- / Abbau Sicherung

ausschlief3lich zum Schutz von

Beschaftigten aus Grinden der

Unfallverhitung (es finden keine
Fahrten statt!)

Nr.: Sperrzeit/Arbeitsbereich Art der Arbeiten Arbeitsgleis/-gleise Nachbargleis 1 Nachbargleis 2
26.03.27, 22:00Uhr - 27.03.27, Aufbau feste Absperrung am Gleis . . .
02:00Uhr durchgehend 3 Gleis 3 Gleis 2 Strecke 2151-2 Gleis 16
1 Sperrung des Arbeitsgleises Sperrung des Nachbargleises zum
. ausschlief3lich zum Schutz von . . Schutz von Beschaftigten aus
UUIEUEA2 (€115 ko) L1 o) Auf- / Abbau Sicherung Beschaftigten aus Griinden der Slcherungsﬂposten mit Grunden der Unfallverhutung (Uv-
Langendreer >, ) . Handschalter fir Warnsystem . .
Unfallverhitung (es finden keine Sperrung, es finden keine Fahrten
Fahrten statt!) statt)
2 2, WG 0.2, BIIEhe Gleiserneuerung Gleise 16 - 18 Gleis 3 entfallt
durchgehend
2 Sperrung des Arbeitsgleises zum
. Schutz des Bahnbetriebs vor den Feste Absperrung ohne
Ié?: Z?ﬁ;gi: Elet 18 ik EeEnum Hauptarbeiten Gefahren aus der Arbeit (es finden Reduzierung des seitlichen entfallt
9 Fahrten mit hochstens 20 km/h Gleisbereichs um bis zu 0,2 m
statt!)
31.03.27, 04:00Uhr - 08:00Uhr Abbau feste Absperrung am Gleis Gleis 3 Gleis 2 Strecke 2151-2 Gleis 16
durchgehend 3
3 Sperrung des Arbeitsgleises Sperrung des Nachbargleises zum

Sicherungsposten mit
Handschalter fir Warnsystem

Schutz von Beschaftigten aus
Griinden der Unfallverhitung (Uv-
Sperrung, es finden keine Fahrten

statt)

Bei einem gelegentlichen kurzzeitigen Betreten wird zuséatzlich eine der
folgenden Sicherungsmaflinahmen festgelegt:

UV-Sperrung

Bemerkung:

Anlage 3.8. Kalkulationsgrundlage Sicherung, Paket 302205.xIsx
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