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LA 120 km/h in Gleis 7
(Darstellung im separaten Lageplan)

Umbau Abstellgruppe Bf 
Bad Oldesloe inkl. Gleis 39

Aufbau FA (4*6 h  06.07.27, 00 Uhr – 09.07.27, 06 Uhr)
Abbau FA (4*5 h  25.09.27, 00 Uhr – 28.09.27, 05 Uhr)
Hauptsperrpause Gl. 39 (1.784 h  11.07.27, 21 Uhr – 24.09.27, 05 Uhr)
Nächtliche Sperrerweiterung Gl.6 (19*8 h  11.07.27, 21 Uhr – 30.07.27, 05 Uhr)


