Priifkatalog Eigeniiberwachungs- und Kontrollpriifungen

Erlduterungen zum Priifkatalog

Informationspflicht AN an Bauiiberwachung

Haltepunkt Kontrollpunkt
Fall 1 Fall 2 Fall 3
eigene Prifung der Biw bzw. Notwendige Beteiligung der Biw Zusatzliche Qualitatssicherung im
Fremdiiberwachung Ermessen Biw

Vertragliche Grundlage

Mit Vereinbarung der BVB 16.1.3 ist der AN verpflichtet, die Bestimmungen der Qualititssicherungsregelung (Anlage 2.8 zum Bauvertrag) bei der Vorbereitung und
Realisierung des Bauvorhabens umzusetzen.

Die Aufstellung eines Priifplans fiir die jeweilige BaumaRBnahme auf der Grundlage des Priifkataloges unter Beachtung der festgelegten Fristen gilt damit als
vereinbart.

Informationspflicht

Informationspflicht:

Rechtzeitig (gem. den im Vertrag festgelegten Fristen) vor Erreichen eines Priifzeitpunktes informiert der Verantwortliche des AN die Bauiiberwachung dariiber, dass
die Terminplanung beziiglich dieses Priifzeitpunktes noch aktuell ist. Die Bauliberwachung stellt daraufhin ggf. die Einbindung des EBA oder anderer
Sonderfachleute gem. den jeweils geltenden bauaufsichtlichen Bestimmungen vor Erreichen des Priifzeitpunktes mittels ,Anzeige Zwischenabnahmen | Abnahme
protokollpflichtiger Téatigkeiten sicher.

Abnahmen protokollpflichtiger Tatigkeiten missen mind. 1 Woche vorher dem EBA angezeigt werden (siehe VVBAU § 25 mit Anhang 3.4).

Am Arbeitstag vor Erreichen eines Priifzeitpunktes informiert der AN bis spatestens 10.00 Uhr die Bauiiberwachung dariiber, ob der Priifzeitpunkt planmaRig erreicht
wird.

Zum angegebenen Priifzeitpunkt (Haltepunkt / Kontrollpunkt) liegt das vom Priifungsverantwortlichen des AN unterschriebene Protokoll vor.

Haltepunkt: Kontrollpunkt:
Es ist eine Beteiligung der Biiw erforderlich. Die Bauliberwachung definiert ihre

Halte-/ Kontrollpunkt Die Arbeiten (bzw. die weitere Bauausfiihrung), die dazu fiihren, dass sich das geprifte Bauteil  |Beteiligung unter dem Gesichtspunkt,
einer zukinftigen Prifung entzieht, diirfen erst nach Freigabe durch die Bauiiberwachung die Qualitat der Leistungserbringung
fortgesetzt werden. zu Uberwachen.
Die BUW fiihren Kontrollpriifungen zu den Erfordert die Art der Priifung eine unmittelbare Die BUW teilt die Entscheidung tiber die Einbindung nach
Priifungen des AN mit eigenen Priifgerdten Teilnahme nimmt die Bautiberwachung an der Information durch den Priifungsverantwortlichen AN und vor
durch bzw. veranlassen Kontrollpriifungen Priifung teil. Die BUW (berpriift das Protokoll Erreichen des Kontrollpunktes mit.

. durch Sonderfachleute des AG. des ANBau durch Vergleich mit der tatsachlichen

Priifung Ausfiihrung.
AG | BUW [ Giitepriifdienst fiihren Kontrollen |Die BUW zeichnet das Protokoll des AN nach Die BUW zeichnet das Protokoll des AN mit dem Zusatz
und Priifungen durch und dokumentieren die |inhaltlicher Priifung ab und protokolliert die "gesehen" (formale Priifung).

Protokoll Ergebnisse in einem Protokoll. Freigabe zur Fortsetzung der Arbeiten.

Protokolle AN Eigen- und
Fremdiiberwachung

Der AN stellt die Protokolle der Eigenpriifungen sowie der Fremdiiberwachung zur Verfiigung.

Weitere Priifungen,
Kontrollpriifungen,
Wiederholungs-
priifungen

Nicht aufgefiihrte Priifungen sind unter Beriicksichtigung aller gesetzlicher Regelungen und der Richtlinien der DB AG im Priifplan zu erganzen.

Uber die Anforderungen des Priifkatalogs hinausgehende vertragliche Vereinbarungen sind zu beriicksichtigen.

Die Kosten fiir Wiederholungspriifungen und Kontrollpriifungen, die der AN zu vertreten hat, sind vom AN zu tragen.

Beziiglich der bauaufsichtlichen Beteiligung sowie der bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes sind die jeweils geltenden Regelungen
anzuwenden.
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