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Bauphase 1 X ca. 26.10.2026 bis 03.06.2027
Voraussetzung:

e Ostrafle ist befahrbar

e Anfahrt der Baustellenfahrzeuge von Ost

Abfahrt der Baustellenfahrzeuge Richtung BU
e Sperrung Geh- und Radweg Ost

Bauablauf

Beweissicherungen Ostsstrafle
Baufeldfreimachen

Herrichten Flurstick 651; BE-Flache

Abtrag Erdwall

Herrichten BE-Flache Ost

Aufbau Sedimentationsanlage mit
AnschluBleitung von der Baugrube
Bereitstellung Grundwasserreinigungsanlage
Herstellen Anschlul3 Sedimentationsanlage an
Kanalschacht R3
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an der neuen StraBenfihrung zur
Bahnhofstrafle

2932 1975+ 54
Symbolische Darstellung fiir Arbeiten

Bauphase 4.1 X 21.01.2028 bis 23.06.2028
Voraussefzung:
e OstrafBleist gesperrt

Baustellenverkehr Ein- / Ausfahrt iiber BU
Sperrung Geh- und Radweg Ost / West

OLA auf3er Befrieb / Masten sind ruckgebaut
ehemaliges Empfangsgebaude ist riuckgebaut

Bauablauf Eisenbahniberfihrung

e Rickbau Gleislagen2 /1710
Ausbau Weiche 25 / 26
Bodenausbau Widerlagerbalken
Einrichten Baugrubenentwasserung
Herstellung Widerlagerbalken
Gleis & / 2 / 10 (gleichzeitig)

Gleis 3/ 1 (gleichzeitig)

e Fertigstellung Uberbauten Gleis & / 3
e  Fertigstellung Uberbau Gleis 10
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Westseife

e [Erstellen Rampe von provisorischer
Zufahrt Parkplatz zum Erdwall.

Ostseife
) Arbeiten im Bereich Poststralie
) Anschlufl neue Strafie an Bahnhofstrafie
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Symbolische Darstellung fiir Arbeiten
an der neuen StraBenfihrung zur
BahnhofstraBe

Béuverliche Bezugs-und
Absafzgenossenschaft
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e Anfahrt der Baustellenfahrzeuge von
Hammer Str. / Bahnhofstralie

Abfahrt der Baustellenfahrzeuge Richtung BU
Sperrung Geh- und Radweg Ost

OLA auf3er Befrieb / Masten sind ruckgebaut
Herstellung der Bohrpfahle erfolgt von West nach
Ost

Bauablauf

e Riickbau der Gleise 2 /1710

e  Riickbau Gleisschotter der Gleise 2 / 1/ 10

e  Riickbau Gleislangsentwasserung Gleis 2+1 mit
provisorischem Anschluss an die
Anschlussleitung zur Sedimentationsanlage
Kampfmifttelsondierungen vorlaufend
Herstellen der Bohrpfahlwand Gleis 2 /1710
Einbau Gleisschotter und Gleise 2/ 1/ 10
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e Fertigstellen Uberbau Gleis 10
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Bauablauf Straf3enfrog

Ostseife

° Arbeiten im Bereich Poststralle

° Anschluf3 neue Strafle an Bahnhofstralle

|:l'|]]H'I'l'l‘l'l'l’l]l'lli
P a— !

=t d

s e vl

Bf Bénen

Symbolische Darstellung fir Arbeiten
an der neuen StraBenfiihrung zur
BahnhofstrafBe
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e Kampfmittelsondierungen vorlaufend

e Herstellen Bohrpfahle Trogbauwerk West / Ost
e Herstellen Kanalisation Osfstralle

e Herstellen provisorische Anbindung Parkplatz
Oststeite

e Arbeiten im Bereich Postsfralle
e  Anschlufl neue Straf3enanlage an Bahnhofstrafle
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Bauablauf Straflenfrog

Ostseite

° Arbeiten im Bereich Poststralle

° Anschlul3 neue Strafle an Bahnhofstraflie

Bauphase 5 X ab 23.06.2028
Voraussetzung:
e Osfrafleist gesperrt

Baustellenverkehr Ein- / Ausfahrt iiber BU
e Sperrung Geh- und Radweg Ost / West

Bauablauf Eisenbahnuberfihrung

e Baustellen raumen AN EU Bauwerk
e Baustelle einrichten AN Straf3enfrog

Bauablauf

Ostseife

° Arbeiten im Bereich Poststralle

° Anschlul3 neue Straf3e an Bahnhofstrafle

Legende
Ruckbau Bauwerke / Anlagen
- Herstellung Bauwerke / Anlagen
Fertigstellung Bauwerke / Anlagen
] tangierende Bauwerke (getrennte Beauftragung)

Boschungen / Rampen

Index:| Anderungen bzw. Erginzungen

Name: Datum:

Prifvermerke

die Ubereinstimmung der Zeichnung mit der Ausfiihrung bestéatigt:

fir den Auftragnehmer:

Freigabe zur bautechnischen/elektrotechnischen Priifung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift| o7 iafim, Name in Bruckbuchsiaben, Unferschrift

Prifingenieur

fir die DB ...

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Interoperabilitat geprift (benannte Stelle), Name

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift geprift
Qualitatssicherung

Ort, Datum, Name'in Druckbuchstaben, Unterschrift geprift
Eisenbahn-Bundesamt

InfraGO

O mit Regelungen durch den BVB

Freigabe der Ausfiihrungsunterlagen

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)

gleichgestellt mit Prifexemplaren Genehmigung zur Bauausfihrung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

59067 Hamm 59067 Hamm

. . Minster, 22.06.2026, gez. Becker
Ort, Datum, Unterschriff Ort, Datum, Unterschriff Ort, Datum, Unterschriff

Bauherr: Projektleitung: Planung:

InfraGO .m InfraGO
DB InfraG0 AG DB InfraG0 AG W+b ingenieure
Investitionsplanung und Investitionsplanung und -
Segmenfsfeuerung SEgI‘nEn"S"EUEI‘UI’\g W+Z ingenie:re gmlTh beratende ingenieure vbi
I.NA=W-N-HM-P INA-W-N-HM-P an den speichern 5 | 48157 mlnster
Unionstrafe § Unionstrafe 5 fon 0251/28991-0 | fax 0251/28991-99

info@wbingenieure.de | www.wbingenieure.de

Aufragnehmer (AN):

Ort, Datum, Unterschriff

Lageskizze (unmaBstablich):

Projektnummer DB:

T.016029950

BIM-Datencodierung:

Planzeichen:

Planart: ..

Ubersicht

Héhen- und Koordinatensystem:

DBREF / DBREF 2016

Einwirkungen (Lastmodell):

LM 71, SW/0 (a =1,21)

Bauwerksnummer: BW-Kennziffer: [Barcodenummer: Entwurfsgeschwindigkeit:
200132 119]T|o 1 710.%[3|4[4]10[0.) 1615 160 km/h
Strecke: Streckenabschnitt: Kilometer:
2932 Unna - Hamm (Westf.) 197,3

Erstellt 06/2026 Becker . . .

Geprdft | 0672026 war BU-Beseitiqung durch Neubau EU Bahnhofstrafie
M [Freseseselwms Strecke 2932 Unna - Hamm (Westf)
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