Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 24.04.2027 - 03.06.2027; 4 Strecken

Zeile

MA Fnfa Log Gen ZR Hinweise | BBMN- La/Lii MasArt | Vorhaben Anmelder Arbeiten
ID
. . . Regelungen/Fzv
Biindel- Wirk N Regelung-Zeit Regelung-Ort
Strecke Betroffen | Ri Apr Mai Jun BBR- gelung gelung
ID
Zustiimung aus rJF Lfd. Nr. 6301 am
A(XJEI) x fustinmung aus 4OAAS Invest | G.016129998 DB InfraGO AG GE BR
1401/1402.0 NG  2-007 ot 24.04.2027 10:00 - 03.06.2027 15:00 | Bremen Hbf - Hastedt
1401/1402.0 NG  2-007 ot | ‘ | -002 10%03;%2!17 14:00 -13.05.2027 22:00 | Bromen Hbf - Hastedt Tspj-—, Fzv: 0,0 min
1401/14022 NG 2007 | O4 | | | -003 %f.gg.zloszg 06:00 - 14.05.2027 22:00 | pomen Hbf - Hastedt Tspl-—, Fzv: 0,0 min
1401/1402.0 NG  2-007 ot 004 | 15:05.202720:00 - 16.05.2027 07:00 | gromen Hbf - Hastedt Tsp/---, Fzv: 0,0 min
Sa- So, dg. 11h
22000 NG 2-007 ot 016 | 17.05.202700:00 - 18.05.2027 04:00 | g\ Homelingen - Bremen Hbf Tsp/---, Fzv: 0,0 min
Mo + Di, je 2 * 4h
1401/1402.0 NG  2-007 at -005 | 17.05.202706:00 - 18.05.2027 04:00 | proran Hpf - Hastedt Tspl-—, Fzv: 0,0 min
Mo - Di, dg. 22h
1401/1402.0 NG  2-007 at | | -007 1Dzi3.gsg.2;)hz7 09:00 - 18.05.202712:00 | pramen Hpf - Hastedt Tspj-—, Fzv: 0,0 min
17400 NG 2-007 ot | | -017 | 19:05.2027 00:00 - 20.05.2027 04:00 | g\ gepaldshriick - Bremen Hbf Tspj—-, Fzv: 0,0 min

Mi + Do, je 2 * 4h

-002: parallel Gleis HBSB-HB(1401) gesperrt /| Sperrung Strgl. 1401 Bremen Hbf Esig "11CC" - Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Haste
dt) Sig "172" f Konventioneller Umbau EU km 2,2 (Ver- [ Entladung ins [ aus Nachbargleis) /| Freie Strecke Bremen Hbf - Brm.-Vahr -
Brm.-Hastedt (Gz);

-003: parallel Gleis HBSB-HB(1401) gesperrt [/ Sperrung Strgl. 1401 Bremen Hbf Esig "11CC" - Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Haste
dt) Sig "172" f Konventioneller Umbau EU km 2,2 (Ver- [ Entladung ins [ aus Nachbargleis) /| Freie Strecke Bremen Hbf - Brm.-Vahr -
Brm.-Hastedt (Gz);

-004: parallel Gleis HBSB-HB(1401) gesperrt /| Sperrung Strgl. 1401 Bremen Hbf Esig "11CC" - Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Haste
dt) Sig "172" f Konventioneller Umbau EU km 2,2 (Ver- | Entladung ins [ aus Nachbargleis) /| Freie Strecke Bremen Hbf - Brm.-Vahr -
Brm.-Hastedt (Gz);

-016: Nicht v/n Strecke 1402 [/ Sp Strgl. Bremen-Hemelingen Esig "G" - Bremen Hbf Sig "11193" + Sperrung Strgl. Bremen Hbf Sig "1
1194" - Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt) Grz Weiche 100 f Abbau Sicherungsanlage an B-Richtung Strecke 2200 (ATWS);

-005: parallel Gleis HBSB-HB(1401) gesperrt /| Sperrung Strgl. 1401 Bremen Hbf Esig "11CC" - Abzweig Bremen-Vahr Sig "10174" al
s Schutzgleis /| Ol: Freie Strecke Bremen Hbf - Brm.-Vahr (Gz) aus;

-007: parallel Gleis HBSB-HB(1401) gesperrt /| Sperrung Strgl. 1401 Bremen Hbf Esig "11CC" - Abzweig Bremen-Vahr Sig "10174" al
s Schutzgleis (Insellage) /| Ol: Freie Strecke Bremen Hbf - Brm.-Vahr (Gz) aus;

-017: Sp Bremen-Sebaldsbriick Esig "FF" - Bremen Hbf von Esig "11B" + Sperrung Strgl. Bremen Hbf von Esig "11BB" - Bremen-Seb
aldsbriick Esig "F" f Abbau Sicherungsanlage an B-Richtung Strecke 1740 (ATWS);




